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COMMUNE D’OLLIOULES

MAITRE DE L’OUVRAGE :

COMMUNE D’OLLIOULES
ESPACE PIERRE PUGET
PLACE MARIUS TROTOBAS
83190 OLLIOULES

OBJET DU MARCHE : CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA
REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE, D’UN STADE ET D’UNE SALLE
POLYVALENTE SUR LE SITE DE LA CASTELLANE A OLLIOULES.

AVENANT N° 9

au marché n°2010-A00.01 signé le 29 mars 2010 par la Commune d’'Ollioules et notifié a
Fentreprise le 15 avril 2010.

Ordonnateur : Monsieur le Maire d’OLLIOULES.
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Entre les soussignés,

Monsieur Robert BENEVENTI, Maire d’'Ollioules agissant en cette qualité,

d’une part,

et,

Monsieur Jérome CHABERT, Directeur Général, agissant au nom de la société
Var Aménagement Développement, sise I'Albatros — avenue d’Entrecasteaux — BP 1406 —
83056 TOULON cedex,

d’autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE | - OBJET DE L’AVENANT

L'objet du présent avenant est de modifier le bilan financier prévisionnel de la Tranche
Conditionnelle n® 1 (Groupe scolaire) suivant le tableau joint en annexe au présent avenant, afin
de 'adapter a la demande de programme complémentaire formulée par la Commune :

- Extension du groupe scolaire « Simone Veil », par la création d’une classe maternelle
supplémentaire.

ARTICLE Il - CONDITIONS DE REGLEMENT
Les conditions de réglement sont inchangées.
ARTICLE lll - HISTORIQUE DES AVENANT PRECEDENTS

Montant initial Tranche Ferme =5 911 230 €TTC dont honoraires VAD = 177 337 €TTC

Montant Tranche Ferme suite avenant 1 = 6 267 598 €TTC dont honoraires VAD = 182 551 €TTC
Montant Tranche Ferme suite avenant 3 = 6 492 778 €TTC dont honoraires VAD = 182 551 €TTC
Montant Tranche Ferme suite avenant 4 = 6 660 344 €TTC dont honoraires VAD = 186 691 €TTC
Montant Tranche Ferme suite avenant 6 =6 770 923 €TTC dont honoraires VAD = 190 122 €TTC

Montant initial TC1 =3 171 792 €TTC dont honoraires VAD = 95 154 €TTC

Montant TC1 suite avenant n° 5 = 3 322 347 € TTC dont honoraires VAD = 99 536 €TTC
Montant TC1 suite avenant n°® 7 = 3 445 879 € TTC dont honoraires VAD = 103 265 €TTC
Montant TC1 suite avenant n® 8 = 3 976 000 € TTC dont honoraires VAD = 119 724 €TTC

Montant initial TC2 = 1 973 400 €TTC dont honoraires VAD = 59 202 €TTC
Montant TC2 suite avenant n® 1 =2 426 112 € TTC dont honoraires VAD = 70 663 €TTC
Montant TC2 suite avenant n° 2 =2 474 772 € TTC dont honoraires VAD = 70 663 €TTC

Montant TF + TC1 + TC2 aprés avenant 8 = 13 221 695 €TTC dont honoraires VAD = 380 509
€TTC
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ARTICLE IV — MONTANT DE L’AVENANT n°9

La passation de l'avenant présente les incidences financiéres suivantes au regard du marché
initial de la TC1 (suivant détail bilan annexé) :

¢ Tranche Conditionnelle 1 :

Montant initial TC1 : 3171792 €TTC
Montant TC1 avenantn® 5 : 3322347 €TTC
Montant TC1 avenant n®° 7 : . 3445879€TTC
Montant TC1 avenant n° 8 : 3976 000E€TTC
Montant TC1 avenantn®° 9 : 4 087 447 € TTC , soit une augmentation de 111 447 €TTC,

ce qui représente une augmentation de 1% par rapport au montant initial des tranches TF + TC1 +
TC2.
Détail suivant tableau financier joint en annexe.

Montant TF + TC1 + TC2 aprés avenant 9 = 13 333 142 €TTC

Soit une augmentation cumulée de 915 655 €TTC (+ 28,87%) par rapport au montant initial de la
TC1; ce qui représente une augmentation cumulée de + 20,59% par rapport au montant initial
global de 11 056 422 €TTC sur TF+TC1+TC2.

e Honoraires VAD Tranche Conditionnelle 1 :

Montant initial des honoraires VAD TC1 : 95154 € TTC
Montant honoraires VAD, TC1 aprés avenant n® 5 : 99536 €TTC
Montant honoraires VAD, TC1 aprés avenant n® 7 : 103265€TTC
Montant honoraires VAD, TC1 aprés avenant n® 8 : 119724 €TTC
Montant honoraires VAD, TC1 aprés avenant n® 9 : 122 970 € TTC

Honoraires VAD initiaux (TF+TC1+TC2) = 331 693 € TTC
Honoraires VAD compris I'avenant n® 9 (TF+TC1+TC2) =383 755 € TTC

Soit une augmentation de 52 062 €TTC, ce qui représente une augmentation de +15,69% (y compris
avenant n° 9).

ARTICLE V — CLAUSES ET CONDITIONS DIVERSES

Les clauses et conditions diverses du marché initial restent valables tant qu’il n’est pas dérogé par
le présent avenant n° 9.

A Ollioules, le ............

en 2 exemplaires originaux.

Le Mandataire, Le Maire d'Ollioules,
Le Directeur Général de V.A.D.

Jéréme CHABERT Robert BENEVENTI

Annexe : Proposition de bilan prévisionnel avenant n° 9
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