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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La société ACS PRODUCTION, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°
B 387 902 729, dont le siége social est situé ZI de la Sangle, rue de
I’Atlantique @ NORT-SUR-ERDRE (44390), prise en la personne de son
représentant Iégal.

EI:

La commune d’OLLIOULES, prise en la personne de son Maire diiment
habilité a signer la présente par une délibération du conseil municipal en date
du ..., domicilié en cette qualité 2 place Marius Trotobas a OLLIOULES
(83190).

ILAETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En 2018, la commune d’'OLLIOULES a décidé de mettre en place une
couverture sur le cours de tennis n°4 de son tennis municipal, dans le cadre
d’un marché public de travaux composé de trois lots :

- Lot n°1 : Dépose — VRD - Clétures
- Lot n°2 : Préau sportif
- Lot n°3 : Electricité — Eclairage spécifique

La société ACS PRODUCTION a présenté une offre pour le lot n°2 en qualité
de mandataire solidaire d’'un groupement conjoint formé avec la société ALT
ANCRE.

Cette offre a été retenue par la commune d’OLLIOULES et a fait I'objet d’'un
acte d’engagement le 2 juillet 2018, pour un montant total de 193 286 euros
HT.
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L’'exécution de ces travaux a débuté le 3 octobre 2018 conformément aux
exigences du marché et a pris fin le 8 janvier 2019.

Le 10 janvier 2019, la société ACS PRODUCTION a adressé au maitre
d’ceuvre, le cabinet ARCHIVITAE, une proposition de décompte final laquelle
n‘a cependant pas été acceptée en I'absence de réception des travaux.

Tout au long de I'exécution de ses travaux, la société ACS PRODCUTION a,
conformément aux stipulations de I'article 3.2 du CCAP, émis des factures
correspondant aux travaux réalisés et les a adressées au maitre d’ceuvre, le
cabinet ARCHIVITAE.

La premiére facture n°21811007 du 8 novembre 2018, d'un montant de
9 000 € TTC, a été vérifiée et validée par le cabinet ARCHIVITAE puis réglée
par la commune d’OLLIOULES.

La deuxiéme facture n°21811021 du 30 novembre 2018, d’'un montant de
21 234,52 € TIC, a, elle aussi, été vérifiée et validée par le cabinet
ARCHIVITAE mais n’a pas été réglée par la commune d’OLLIOULES.

La troisiéme facture n°21812027 du 21 décembre 2018, d'un montant de
58 374,36 € TTC na quant a elle pas été validée par le cabinet ARCHIVITAE,
ce dernier souhaitant retenir la somme de 4 730 € au titre de pénalités de
retard ainsi que la somme de 29 513,09 € au titre d’une provision pour
réparation du terrain de tennis n°4.

La société ACS PRODUCTION a contesté auprés du maitre d’ceuvre le bien-
fondé de ces retenus.

Elle I'a en outre, le 18 février 2019, mis en demeure d’obtenir le paiement
de ses factures et de procéder a la réception des travaux.

La société ACS PRODUCTION a le 11 mars 2019, puis par la voix de son
conseil le 17 mai 2019, mis en demeure la commune d’OLLIOULES de
procéder a la réception des travaux.

La commune d’OLLIOULES n’ayant pas fixé la date des opérations préalables
a la réception, au plus tard dans les 30 jours qui ont suivi la réception de ces
courriers, une réception tacite des travaux réalisés par la société ACS
PRODUCTION est intervenue, soit le 17 juin 2019, conformément aux
stipulations de l'article 41 du CCAG Travaux.

Par une requéte enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulon le
2 juillet 2019, la société ACS PRODUCTION a saisi le juge des référés d’une
demande de provision en vertu de l'obligation pesant sur la commune
d’OLLIOULES de régler le solde du marché de travaux portant sur le lot n°2
conclu le 2 juillet 2018.
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Par une ordonnance en date du 16 janvier 2020, le Tribunal administratif de
Toulon a fait droit a cette demande et a condamné la commune d’OLLIOULES
a verser a la société ACS PRODUCTION la somme de 74 878,88 € TTC
assortie des intéréts moratoires au taux contractuel & compter du 15 mai
2019.

Il a en outre condamné la commune d’OLLIOULES & verser & la société
ACS PRODUCTION la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Cette ordonnance a été exécutée par la commune d’OLLIOULES les 14 et 28
mai 2020.

Par la suite, les parties se sont rapprochées pour entamer des discussions
en vue d’aboutir a un accord.

Dans ce cadre, il est apparu que :

- la société ACS PRODUCTION se prévaut d’une créance au titre du solde du
marché conclu le 2 juillet 2018 d’un montant de 20 464,31 € TTC assortie
des intéréts moratoires au taux contractuel ;

- la commune d’OLLIOULES se prévaut d'une créance au titre de 50% du
collt des travaux de reprise du terrain de tennis n°4 communal d’'un montant

de 18 108 € TTC.

Aprés discussions, les parties ont accepté de conclure un accord dont les
termes sont ci-apreés définis.

CECI AYANT ETE EXPOSE, JL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1°": ANNULATION DES DETTES ET CREANCES ENTRE LES
PARTIES

La société ACS PRODUCTION et la commune D’OLLIOULES consentent a
renoncer aux créances dont elles se prévalent dans le cadre du présent
différend.

En d’autres termes :

- la société ACS PRODUCTION renonce a demander le paiement des factures
émises au titre des travaux réalisés dans le cadre de ce marché ;

- la commune d'OLLIOULES renonce a rechercher la responsabilité de la
société ACS PRODUCTION au titre des travaux de reprise qui seront réalisés
sur le terrain de tennis n°4 communal.
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Ces dettes et créances seront annulées a compter deTa signature du présent
protocole par les parties.

ARTICLE 2 : RECEPTION DES TRAVAUX ET SOLDE DU MARCHE

Le marché de travaux conclu le 2 juillet 2018 entre la société ACS
PRODUCTION et la commune d’OLLIOULES portant sur le préau du terrain
de tennis n°4 communal est définitivement soldé.

Les travaux réalisés par la société ACS PRODUCTION sont déclarés
réceptionnés sans réserve au 17 juin 2019.

Aucune pénalité de retard dans la réalisation des travaux ne pourra étre
infligée a la société ACS PRODUCTION.

Le présent protocole emporte entre les parties décompte général et définitif
du lot n°2 du marché visé en préambule, le solde de ce décompte étant fixé
a zéro euros.

La commune reste redevable du paiement du solde des factures émises par
les sous-traitants et co-traitants de la société ACS PRODUCTION, soit la
somme de 7 580€ décomposée comme suit :

- ALT'ANCRE (co-traitant) : 2 280 € TTC
- CHARLES ET MOUYSSET (sous-traitants) : 5 300 € TTC

ARTICLE 3 : RESPONSABILITES

La responsabilité de la société ACS PRODUCTION ne pourra étre recherchée
en raison des désordres qui ont affecté le court de tennis n°4 communal lors
de I'exécution des travaux réalisés au titre du marché public de travaux, lot
n°2 « Préau Sportif », conclu le 2 juillet 2018.

La responsabilité de la société ACS PRODUCTION ne pourra étre recherchée
en raison d'un quelconque préjudice, notamment d’usage, prétendument
subi par la commune d’OLLOULIES en raison du présent différend.

Il est cependant précisé que la garantie décennale sera toujours valable.

Les parties au présent protocole s’engagent a renoncer a tout recours pour
tout objet lié au présent protocole et, le cas échéant, a se désister de tout
recours engagé a la date de signature.

ARTICLE 4 : PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE

Chaque partie déclare d’une part, avoir disposé du temps nécessaire a I'étude
des clauses du présent protocole et avoir pu se faire assister par le conseil
de son choix pour sa parfaite compréhension.

Le présent protocole vaut transaction définitive et irrévocable au sens des
articles 2044 et suivants du code civil, ce dont les parties reconnaissent avoir
été parfaitement informées.

4/5



Envoyé en préfecture le 25/09/2020

Recu en préfecture le 25/09/2020

Affiché le

ID : 083-218300903-20200921-D09_2020_4_3-DE

Conformément a l'article 2052 du Code Civil, la présente transaction fait
obstacle a I'introduction ou a la poursuite entre les parties d'une action en
justice ayant le méme objet que décrit au présent protocole.

Fait en 2 exemplaires originaux (*), le présent protocole comporte 5 pages

et 1 annexe

La société ACS PRODUCTION

représentée
légal,

Réguliérement
par son représentant
Monsieur ...

A
Le
Signature

La commune d’OLLIOULES

Réguliérement représentée
par son Maire,

Monsieur ...

A
Le
Signature

(*) Faire précéder la signature de la

mention manuscrite « Lu et approuvé.

Bon pour transaction irrévocable et définitive ».

Annexe 1 : Délibération du conseil

municipal d’Ollioules en date du ...

autorisant le Maire a signer le présent protocole
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