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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La Commune d’OLLIOULES, dont le siége est situé au 7 Avenue du général
de Gaulles CS 40108 83191 OLLIOULES CEDEX (hotel de ville), prise en la
personne de son Maire en exercice, Monsieur Robert BENEVENTI, diment
habilité a signer la présente par délibération n°21/05/1.1 du conseil municipal
en date du 17 mai 2021,

Désignée ci-aprés sous la dénomination "La commune”

ET:

L'entreprise SUD FRANCE, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B
483 660 817, dont le siége social est situé 278 rue Jean Jaurés 3 Toulon
(83000), prise en la personne de son représentant Iégal, Monsieur Frédéric
BCEUF,

Désignée ci-aprés sous la dénomination "Lentreprise"

ILAETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En 2019, la commune a décidé de procéder a la restauration des portes de
I’église St Laurent & Ollioules, dans le cadre d’un marché public de travaux
composé de deux lots :

- Lot n°1 : Magonnerie
- Lot n°2 : Menuiserie et serrurerie

L'entreprise SUD FRANCE a présenté une offre pour le lot n°2. Cette offre a
été retenue par la commune et a fait I'objet d’'un acte d’engagement le 3
février 2020, pour un montant total de 85 464 euros TTC.

Le délai d’exécution était de quatre mois a compter du 17 mars 2020, mais

il a d( étre différé en raison de travaux supplémentaires et des conséquences
liées a la crise sanitaire COVID-19.
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Les travaux auraient dii se terminer le 06 octobre 2020, cependant
I'entreprise a rencontré des problémes dans le cadre de I'exécution de son
marché. En effet, son fabricant n’a pu produire un vitrage identique & celui
de Saint-Gobain et le verre proposé & la commune était trop opaque.
L'échantillon n’a donc pas été validé par le pouvoir adjudicateur.

L'entreprise ne trouvant pas de fabricant lui permettant de réaliser le poste
3.2.3 du descriptif des travaux, & savoir, la modification du SAS vitré, le
dépassement des délais d’exécution du marché pourrait alors engendrer
d'importantes pénalités de retard.

Au regard des éléments constitutifs du présent dossier et la commune
souhaitant que les travaux prennent fin au plus vite, aprés discussions, les
parties ont accepté de conclure un accord dont les termes sont ci-apres
définis.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1°: OBJET

Le présent protocole a pour objet de régler de facon amiable le différend
opposant la commune et I'entreprise suite au retard accumulé dans la
réalisation des travaux du marché n°2019PA018 ayant pour objet Ila
restauration des portes de I'église Saint Laurent & Ollioules.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE

Afin de compenser le préjudice subi par la commune, et que celle-ci renonce a
lui infliger les pénalités de retard dues, I'entreprise s’engage a remplacer le
SAS central existant par un SAS central neuf avec une partie haute
rectangulaire.
Ce remplacement comprendra :

- La dépose de la structure du SAS existant ;

-La fourniture et pose d’huisseries métalliques identiques aux SAS

latéraux ;
- La fourniture et pose d’un vitrage feuilleté identique aux SAS latéraux.

Ainsi le poste 3.2.3 des travaux, a savoir, la modification du SAS vitré, sera
remplacé par un poste 3.2.3 remplacement du SAS a neuf.

L'entreprise s‘engage a prendre les frais de la plus-value relative & ce
remplacement a sa charge.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE

En contrepartie des dispositions de I'article 2 du présent protocole, la commune
renonce a infliger 3 I'entreprise les pénalités de retard dues du 07 octobre 2020
au 20 avril 2021, soit 196 jours.

De plus, elle s’engage & accepter la modification du marché, sans facturer de
frais supplémentaires, comme suit :

« La moins-value relative au poste 3.2.3 - Modification du SAS vitré :
- Dépose sans conservation des vitres latérales facade blanc du SAS
- Remplacement par un vitrage dépoli blanc
- Remplacement de la quincaillerie
- Nettoyage des vitres conservées
(Colit 1 755 € HT)

Est remplacée par la plus-value relative au remplacement du SAS & neuf :
- Dépose de la structure du SAS existant
- Fourniture et pose d’huisseries métalliques identiques aux SAS
latéraux
- Fourniture et pose d’un vitrage feuilleté identique aux SAS latéraux
(Pour le méme montant, a savoir, 1 755 € HT) »

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole entrera en vigueur apres son approbation par le Conseil
Municipal de la Commune et dés signature des deux parties.

ARTICLE 5 : PORTEE DU PRESENT PROTOCOLE

Chaque partie déclare d’une part, avoir disposé du temps nécessaire a I'étude
des clauses du présent protocole.

Le présent protocole vaut transaction définitive et irrévocable au sens des
articles 2044 et suivants du code civil, ce dont les parties reconnaissent avoir
été parfaitement informées.

Conformément a I'article 2052 du Code Civil, la présente transaction fait

obstacle a I'introduction ou & Ia poursuite entre les parties d'une action en
justice ayant le méme objet que décrit au présent protocole.

Fait en 2 exemplaires originaux (*), le présent protocole comporte 4 pages
et 1 annexe
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La Commune d’Ollioules L'entreprise SUD FRANCE

Réguliérement représentée par | Régulierement représentée par
son Maire, son représentant légal,
Monsieur Robert BENEVENTI Monsieur Frédéric BEEUF

A Ollioules, /L\ Ollioules,
o S('e t

a
Signature ighature

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé.
Bon pour transaction irrévocable et définitive ».

Annexe 1 : Délibération n°21/05/1.1 du conseil municipal d’Ollioules en date
du 17 mai 2021 autorisant le Maire & signer le présent protocole.
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