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COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N° 25/07/1.4
SEANCE DU 22 JUILLET 2025
L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE 22 JUILLET & 17 HEURES 30
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 30 3 0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :

Robert BENEVENTI, Christine DEL NERO, Michel THUILIER, Nicole BERNARDINI, Dominique
RIGHI, Laetitia QUILICI, Michel OLLAGNIER, Carine GINZAC, Didier MARTINA-FIESCHI,
Delphine GROSSO, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CREVET, Nadine ALESSI, Jean-Louis
PIERACCINI, Robert ARPINO, Antoine VACCARO, Patrick APARICIO, Thiery AKSOUL,
Nathalie PESCHARD-LAUZIERE, Philippe CASTILLO, Katell LE BLEIZ, Héléne CAREN, Patrick
JOLI, Stanislas ROQUEBERT, Julien ROCCHIA, Ombeline LOMPRE, Benoit ADET, Christian
BERCOVICI, Claudie CARTEREAU-ZUNINO, Catherine MAGADDINO.

REPRESENTES :
Florence GARRONE représentée par M. le Maire
Valérie MASSENET représentée par Christine DEL NERO
Andis HATRET representée par Nicole BERNARDINI

Secrétaire de séance : Benoit ADET

VOTE :
UNANIMITE : OUI POUR : CONTRE(S) :
ABSTENTION(S) : BLANC(S) et NUL(S) :

OBJET: Avenant n°1 au marché de travaux 2023PA15 portant sur la
réhabilitation de 2 logements sociaux 4 rue Gabriel PERI a Ollioules - LOT 1
« Maconnerie — Démolition »

Monsieur le Maire rappelle & I'assemblée que la société BERLIOZ, aprés consultation est titulaire
des lots: 1/ Magonnerie — Démolition » et 3 / Doublage - Cloisons et Faux- Plafonds, pour le
marchée de travaux relatif & la réhabilitation de 2 logements sociaux sus au4 rue Gabriel PER.

Il a été constaté, & I'avancée du chantier et plus précisément lors des démolitions, que le
plancher haut du rez-de-chaussée ainsi que le palier du R+3, présentaient des signes de
faiblesse et de mauvaise exécution.

La mise en évidence de ces sujétions techniques imprévues a nécessité leur impérieuse reprise,
justifiant ainsi I'ajout de prix nouveaux nécessaires & la bonne continuité des prestations,
indispensables au parfait achévement de I'ouvrage.




Envoyé en préfecture le 24/07/2025
Recu en préfecture le 24/07/2025
Publié le

ID : 083-218300903-20250722-DEL25_07_1_4-DE

A cet effet, 2 devis mentionnant ces prix nouveaux ont été communiqués par I'entreprise
BERLIOZ et sont décomposés comme suit :

- En supplément devis n° 2501001G relatif au « Renforcement du planchern: 2400 € HT -
2 880 € TTC (TVA 20%),

- En supplément devis n° 2501002G relatif au « Renforcement poutre et marche béton»:
1300 € HT -1 560 € TTC (TVA 20%),

représentant un avenant de 3 700 € H.T.

Ce présent avenant modifie le montant initial du marché comme suit :

Montant HT du marché initial 69 200,00 € HT, soit 83 040 € TTC
Montant HT de I'avenant n® 1 + 3 700,00 € HT

Nouveau montant HT du marché 72 900,00 € HT

TVA 20,00 % 14 580,00 €

Nouveau montant TTC du marché 87 480,00 €

Est ainsi relevée une augmentation de 5,34% du montant du marché initial.
En effet, la somme des deux devis retenus s'éléve & 3 700 € HT, faisant passer le montant initial
du marché de 69 200 € HT & 72 900 € HT.

La nofification du présent avenant ne modifie pas le délai prévisionnel d'exécution. Il reste
conforme au marché initial.

Monsieur le Maire demande a I' Assemblée délibérante :
- d’'approuver la signature de I'avenant suivant :

- Avenant n°1 au marché n°2023PA15, portant sur « La réhabilitation de 2 logements sociaux sis
au 4 rue Gabriel PERI » - Lot1 « Magonnerie — Démolition », & Ollioules pour un montant de 3 700 €
H.T. représentant 5,34 % du montant du marché initial.

L' ASSEMBLEE,

OUI L'EXPOSE DE SON RAPPORTEUR,
APRES DELIBERE,
1 — APPROUVE la signature de I'avenant suivant :

e Avenant n°1 au marché n°2023PA15, portant sur « La réhabilitation de 2 logements sociaux
sis 4 rue Gabriel PERI » - Lotl « Magconnerie — Démolition », & Ollioules, confié & la société
BERLIOZ pour un montant de 3 700 € H.T.

2 — AUTORISE Monsieur le Maire & signer tous documents afférents & cet avenant.

Le ou la secrétaire
de séance
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AVENANT N°1

Objet : AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX 2023PA15
PORTANT SUR LA REHABILITATION DE 2 LOGEMENTS SOCIAUX
4 RUE GABRIEL PERI a OLLIOULES - LOT 1 « Maconnerie —
Démolition »

Mairie d’OLLIOULES

Hotel de ville

7 avenue du Général de Gaulle
83190 OLLIOULES

Représentée par Monsieur Robert BENEVENTI
d’une part,et,

La société MICHEL BERLIOZ
Chemin du Chateau Vert
86500 LA SEYNE sur MER

N° Siret : 333 533 750 00043

Représentée par Madame SALAGNAT Nadia, gérante
Dlment habilité a cet effet

d’autre part

Marché n° : 2023PA15

Réhabilitation de deux logements sociaux 4 rue Gabriel PERI a
OLLIOULES

Date de notification du marché : 28 mars 2024
Montant initial du marché : 69 200,00 € HT / 83 040,00 € TTC
Montant de I'avenant n°1 : 3 700,00 € HT / 4 440,00 € TTC
Devis 1 « renforcement plancher » : 2 400,00€ HT /2 880,00 € TTC
Devis 2 « Renforcement poutre bois et marche béton » : 1 300,00 €
HT /1560,00€TTC
Montant du marché apres avenant : 72 900,00 € HT / 87 480,00 € TTC

soit une augmentation de 5,34%

= _'% Publié le : 24/07/2025 17:08 (Europe/Paris)
'n.?r{lig Collectivité : Ollioules
Lot Sy : . . .

FAKE. https://www.intramuros.org/ollioules/documents_administratifs/36447
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Pour rappel des éléments administratifs du marché, la ville 'OLLIOULES a notifié, en date
du 28 mars 2024, ala société BERLIOZ, le marché de travaux n° 2023PA15 portant sur
les travaux de réhabilitation de deux logements sociaux — 4 rue Gabriel PERI.

Il est donc arrété et convenu ce qui sulit :

ARTICLE 1- OBJET DU PRESENT AVENANT

Il a été constaté, a 'avancée du chantier et plus précisément lors des démolitions, que le
plancher haut du rez-de-chaussée ainsi que le palier du R+3, présentaient des signes de
faiblesse et de mauvaises exécutions.

La mise en évidence de ces sujétions techniques imprévues nécessite leur impérieuse

reprise, justifiant ainsi I'ajout de prix nouveaux nécessaires a la bonne continuité des
prestations, indispensables au parfait achévement de I'ouvrage.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE INITIAL :

Deux devis font apparaitre deux prix nouveaux :

Devis 1 « renforcement plancher » : 2 400,00 € HT / 2 880,00 € TTC
Devis 2 « Renforcement poutre bois et marche béton » : 1 300,00 € HT / 1 560,00 €

TTC
Montant initial du marché de 69 200,00 €
travaux HT
Montant du présent avenant 3 700,00 €
n°1HT
Montant du marché aprés 72 900,00 €
avenant HT
Montant TVA 20% 13 056,00 €
Montant du marché TTC 87 480,00 €

L’incidence financiére sur le marché initial est de 5,34%

En effet, la somme des deux devis retenus s’éléve a 3 700 OO € HT, faisant passer le
montant initial du marché de 69 200,00 € HT a 72 900,00 € H

ARTICLE 3- DELAIS

La notification du présent avenant ne modifie pas le délai prévisionnel d’exécution. Il reste
conforme aumarché initial.

ARTICLE 4 — PAIEMENT DES PRESTATIONS

Les prestations dues au titre du présent marché seront rémunérées selon les
conditions fixées au marche.

ARTICLE 5 — ENGAGEMENT DU TITULAIRE DU MARCHE

tes—ctatrses—dumarché-initial-dgmeurent applicables tant qu’elles ne sont pas

RIT
E =] Publié le : 24/07/2&025 417:08 (Eur e/P il

8 corecnvicCORIEAITES aUX di8positions contenues dpns le présent avenant n°1, lesquelles prévalent
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ARTICLE 7 — PRISE D’EFFET

Le présent avenant prend effet a compter de sa notification.

Fait en un seul exemplaire
A Ollioules, le 22/05/2025

Mention manuscrite « lu et approuvé »

Le titulaire du marché, Robert BENEVENTI,

Maire d’'OLLIOULES
Vice-Président de Toulon
Provence Méditerranée
Conseiller Départemental

NOTIFICATION DE L’AVENANT AU TITULAIRE

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Recu a titre de notification une copie du présent marché »

A OLLIOULES le 22/05/2025

Signature

Collectivité : Ollioules
E. https://www.intramuros.org/ollioules/documents_administratifs/36447
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