COMMUNE D’OLLIOULES

DEPARTEMENT DU VAR
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 2013 a 18 heures
Espace Pierre PUGET — Salle « Jean Moulin »
2. Place Marius Trotobas

~ ORDREDUJOUR

“13/07/1.1

“F{apport annuel 2012 du délégataire du service des eaux de la

commune

Adoption du compte rendu du conseil municipal du 24 juin 2013 o

. le Maire

13/07/1.2

Avenant n° 1 au marché de travaux avec l'entreprise SMR
concernant les fravaux de réhabilitation de la bergerie en une
Maison d'Assistantes Maternelles sur le site de la Castellane

M. le Maire

13/07/1.3

Avenant n° 2 au mandat de maitrise d’ouvrage déléguée pour fa
réalisation d'un groupe scolaire, d'un stade et d'une salle
polyvalente sur le site de |a Castellane

M. le Maire

13/07/1.4

Avenants n° 1 au marché de travaux avec les entreprises
Méditerranée Environnement, Littoral Bétimeni, SNEF et
Provence Toiture concernant les travaux de construction du stade
a la Castellane

M. le Maire

13/07/1.5

Marché complémentaire n° 1 au lot n° 2 « Espaces verts, jeux
d’enfants, mobilier » concernant les travaux d’aménagement du
site de la Castellane (tranche ferme) et de réhabilitation de la
bergerie

M. le Maire

13/07/1.6

Avenant n° 1 au mandat de maitrise d'ouvrage concernant la
réalisation d’'un réséivoir d'eau potable e

M. le Maire

13/07/1.7

Avenant n° 1 au marché de travaux pour la valorisation et la mise
en sécurité des remparts du Chéateau féodal avec Pentreprise Les
Compagnons de la Castellane

M. le Maire

13/07/1.8

Avenant n° 4 au lot n° 1 «réseaux secs, réseaux humides,
magonnetie de souténement et de cldture pour élargissement de
voie » du marché de travaux d'aménagement du Chemin de la
Tuilerie - Rectification de la délibération n°13/03/2013 du 11 Mars
2013

M. le Maire

13/07/1.9

Avenant n° 1 au marché de conirdle technique avec la societé
QUALICONSULT concernant la construction d’un stade sur le site
de la Castellane

M. le Maire

| e

Urbanis

D.LA

13/07/2.1

Cession par la Ville d'une parcelle de 674 m2 (AL 1838) sise a la
|

13/07/3.1

Attributions de subventions exceptionnelles et diverses aux
assogiations

Mile
AUDIGIER

M. le Maire

13/07/3.2

Participation communale aux dépenses de fonctionnement des
écoles publiques

M.
TOGNETT]

13/07/3.3

Décision modificative n® 1 du budget principal de la commune

M. le Maire

13/07/3.4

Tarifs du restaurant scolaire — Année scolaire 2013/2014

M.
TOGNETTI




13/07/3.5

Garantie d'emprunt a hauteur de 50 % de 2 préts réalisés par le
Logis Familial Varois auprés de la CDC pour la création de 54

M. le Maire

Dectsxons L

2122-22

13/07/4.1

Affaire SCP MASSIANI / Ville d'Ollioules — Désignation du
Cabinet d'avocats FABIANI / LUC-THALER : requéte devant le
Conseil ¢’Etat

Mr e Maire

13/07/4.2

Affaire ANDREAN-HURTADO / Ville d'Cllioules — Désignation du
Cabinet d’avocats FABIAN! / LUC-THALER : requéte devant le
Conseil d’Etat

Mr le Maire

13/07/4.3

Convention de partenariat entre la Ville et la SAGEM pour la
réservation de logements sociaux rue Marceau (immeuble dit du
Bon Coin)

M. le Maire

13/07/4.4

Autorisation donnée a M. le Maire de signature du Contrat de
Baie n° 2

M. le Maire

13/07/4.5

Demande de subvention a I'Agence de I'Eau dans le cadre de
Fengagement d’un assistant technique et administratif a maitrise
d'ouvrage pour linstauration des périmétres de protection de la
source « Mére des Fontaines »

M le Maire

13/07/4.6

Procédure de Délégation de Service Public simplifiée pour la mise
en place d'une fourrigre automobile — Délibération de principe

M. le Maire

13/07/4.7

Demande de subvention au Fond Interministériel de Prévention
de la Délinquance pour les travaux d’extension de la vidéo
protection

M. le Maire

Convention de transfert de maitrise d'

13/07/5.1 uvrage entre TPM et la | M. le Maire
Ville pour des travaux de renouvellement d'AEP au chemin du
: Roustidou
13/07/5.2 | Convention de reversement partiel a TPM d’une partie de la taxe | M. le Maire
, .| d’'aménagement versée aux communes . R
13/07/5.3 | Transfert de la commune de la compétence gaz en faveur du M.
SYMIELEC VAR OLLAGNIER
13/07/5.4 | Fonds de concours de la Ville en faveur du SYMIELEC VAR pour | M.
I'effacement des réseaux aériens de I'impasse Bonifay (tranche 2) | OLLAGNIER
13/07/5.5 | Travaux d’effacement du transformateur sur la RD 11 par le | M.
SYMIELEC VAR OLLAGNIER

A Ollioules le 13 ao(t 2013

LE MAIRE
Robert BENEVENTI




COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N° 13/07/1.1
SEANCE DU 29 JUILLET 2013
L'’AN DEUX MILLE TREIZE ET LE VINGT NEUF JUILLET & 18 HEURES
" NOMBRE DE CONSEILLERS B
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 , 24 ' 9 0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s’est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :
Robert BENEVENTI, Richard TOGNETTI, Annick BUISSON-ETIENNE, Erick JALLIFFIER-
VERNE, Jean-Paul LEFEVRE, Ginette AUDIGIER, Robert TEYSSIER, Geneviéve
BARBIER, Nicole BERNARDINI, Gilbert TROTOBAS, Monique MACIA, Jeannine
- BAUDRAND, Michel THUILLIER, Dominique RIGHI, Robert ARPINO, Florence
GARRONE, Michel OLLAGNIER, Carine BESSON, Pascale COGOTH, Gérald
LERDA, Fabien DURBEC, Mireille PEIRANO, Catherine MARCHAL, Régis BRUN,

REPRESENTE(S)
Jean-Michel HUGUET, Philippe ROY, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CREVET.ﬂI—nlg’Iéne
REZE, Béatrice MATTEL Sandrine FERRIER, Christine DEL NERO, Christine PAQUEg‘fﬁ@Q(%OEBEﬁQT,

oo

VOTE : S8 e,
UNANIMITE : OU! POUR : CONTRE(S§ s5e
-~ ABSTENTION(S) : ~ BLANC(S): ~ ¢ © & oo
OBJET : Rapport annuel 2012 du délégataire du service des éabi%t de
la commune oG

Le décret n® 2000-404 du 11 mai 2000 presciit que désormais le Maire est terfld de pir}ésenjer o
['assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qudlité du ser%L%éO@efﬂﬁﬂQ. de
I'assainissement et de I'élimination des déchets,

Ce rapport qui contient les indicateurs financiers et techniques doif préciser le mode de
gestion de service : régie directe ou gestion déléguee,

Le rapport et I'avis du conseil municipal sont mis & la disposition du public dans les conditions
prévues & I'article 2141-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.

S'agissant du service de I'eau, il conviendra de prendre acte du compte rendu d'activites
transmis par les Eaux de Provence, notre fermier.




COMMUNE D'OLLIQULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N° 13/07/1.2
SEANCE DU 29 JUILLET 2013

L' AN DEUX MILLE TREIZE ET LE VINGT NEUF JUILLET & 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS B

EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 2 9 0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert

BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :
Robert BENEVENTI, Richard TOGNETTI, Annick BUISSON-ETIENNE, Erick JALLIFFIER-

VERNE, Jean-Paul LEFEVRE, Ginette AUDIGIER, Robert TEYSSIER, Geneviéve
BARBIER, Nicole BERNARDINI, Gilbert TROTOBAS, Monique MACIA, Jeannine
BAUDRAND, Michel THUILLIER, Dominigue RIGHI, Robert ARPINO, Florence
GARRONE, Michel OLLAGNIER, Carine BESSON, Pascale COGOITTI, Gerald
LERDA, Fabien DURBEC, Mireille PEIRANQ, Catherine MARCHAL, Régis BRUN.

REPRESENTE(S) :
Jean-Michel HUGUET, Philippe ROY, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CREVET, Héléne

REZE, Béatrice MATTEL, Sandrine FERRIER, Christine DEL NERO, Christine PAQUET-ROQUEBERT,

VOITE : e T

UNANIMITE : OUI POUR : CONTRE(SI;: ““""
ABSTENTION(S) : o BLANC(S): N AT

OBJET : Avenant n° 1 au marché de travaux avec {enjreprise SMR
concernant les travaux de réhabilitation de la bergerie .en vne

s

Maison d’Assistantes Maternelles sur le site de la Castellarie” 0.

LE R i
B FOR E 7 - £

1 £t CL UGG

Monsieur le Maire rappelle & I'assemblée que les travaux de réhobiii:[aﬁor;,; de la seconde
partie de la bergerie en une Maison d'Assistantes Maternelles [MAMY) surle site de la
Castellane ont 6té confiés & la société Yar Aménagement Développement {(V.A.D.} en
qualité de Mditre d'Ouvrage délégué qui a procedé a la consultation des entreprises selon
la procédure adaptée conformément aux articles 26l et 28 du Code des marchés publics.

Dans le cadre de cette consultation, le marché a été attiibué & 'entreprise SMR pour un
montant de 167.368,93 € TIC. #

Conformément & Parlicle 118 du Code des marchés publics, il convient de prévoir un
avenant n° 1 au marché afin de prendre en compte les différents fravaux en plus et moins

values |




Moins values

Plus values

Falence

Quverture préau/rangement

Résequx EU

Doublage sur mur humide

films radiant local chonge et espace
sommeil

Fourrures pour fenétres
Porte 90 [salle change)

Décaissement extérieur

Rédlisation d'une cloison

bémolition de roche

Menuiserie

Pompe & chaleur réversible espace sommell
Convecteur local change

Reprise d'enduit

-21.513,76 €TIC

+ 21,513,566 € T1C

Le nouveau montant du marché reste inchangé soit : 167.368,93 € TTC.

if est proposé & l'assemblée :

- d'approuver I'avenant n° 1 au marché de fravaux signés avec Fentreprise SMR.

L' ASSEMBLEE,
OUI L'EXPOSE DE SON PRESIDENT,
APRES DELIBERE,

1. APPROUVE I'avenant n® 1 au marché de travaux signé avec I'entreprise SMR pour [a
réhabilitation de la seconde partie de la bergerie en MAM sur le site de la Castellane.

2. AUTORISE Var Aménagement Développement, mandataire de la Ville pour cette
opération, & signer I'avenant n° 1 au marche de travaux susmentionné et tel

qu'annexé & la présente délibération.

3. DIT que les crédits correspondants sont inscrits en section d'investissement du Budget

Principal de la Ville d'Oliioules.

QLLJ'-‘ bert BENEVENT), —




Maitre d’Ouvrage : COMMUNE D'OLLIOULES

Mandataire du Maitre d'Ouvrage : VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

MARCHE INITIAL N° 13.2161 : Notifié le : 4 février 2013

Titulaire du Marché : S.M.R.

Opération n° 541A : Aménagement du site de la Castellane & Olfioules / Réhabilitation de la
seconde paitie de la bergerie en une Maison d'Assistantes Maternelles (MAM)

Objet : Avenant n° 1 au marché de travaux n°® 13.2161 ctecer Gl

. . ’ " 1 € ('('.' l: 4, o .(.
Montant initial du marché : 139 940,58 € HT T S
Avenantn® 1: 0,00 EHT S
Nouveau montant du marché : 139 940,58€ HT e

Articles 20 et 118 du Code des Marchés Publics



EXPOSE

Les travaux ont démarré le 4 février 2013

Le marché initial est un marché de travaux Tous Corps d'Etat pour la réhabilitation de la seconde
partie de la bergerie sur le site de la Castellane a Ollioules, en une Maison d’Assistantes

Maternelles (MAM).

Les travaux ont démarré le 4 février 2013 pour un délai de 7 mois dont un mois de préparation de
chantier.

En cours de chantier, les utilisateurs ont souhaité, en accord avec le Maitre d'Ouvrage, que des
adaptations en plus et moins values soient faites.

En conséquence, il s'avére nécessaire de procéder a |a régularisation de ces plus et moins values
par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la prise en compte des plus et moins
values suivantes :

DESIGNATION Qté PU ‘MohlentsHi"
LES MOINS VALUES TETe te j o
FAIENCE 176,34 38,50| "1 15789001 ¢ ¢
OUVERTURE PREAU/RANGEMENT I
PERCEMENT 1 73,000 ¢ ¢ 78,00 o,
MACONNERIE 1 500,00 soo,00| ¢ o
MENUISERIE 1 366,00| .. . 355,00 ¢
RESEAUX EU PoLE feeent T
TRANCHEE ET REBOUCHAGE 1 1765,00| ' 11755,00¢
REGARD DE BRANCHEMENT SUPERFICIEL 1 650,00 " " 650,00°
REGARD DE BRANGHEMENT PROFONDEUR 1,2m 1 650,00 650,00
DOUBLAGE SUR MUR HUMIDE 12 28,00 336,00
FILM RADIANT LOCAL CHANGE A 2408,00 2408,00
FILM RADIANT ESPAGE SOMMEIL 1 3743,00 3743,00
FOURURES POUR FENETRE 1 180,00 180,00
PORTE 90 (SALLE CHANGE) 1 549,00 549,00
Total HT moins value ! -17 988,09




DESIGNATION Qté PU Montants HT
LES PLUS VALUES
DECAISSEMENT EXTERIEURS 1 7302,84 7302,84
FOURNITURE ET POSE DE DOUBLAGE EN SIPOREX 12 50,00 600,00
RATISSAGE SUR SIPOREX 12 15,00 180,00
REALISATION D'UNE CLOISON 72/48 ET POSE DE
DEUX BLOC PORTE#+JOINT 27 47,00 269,00
BORDURES P2 5 45,00 225,00
DEMOLITION DE ROCHE 1 1450,00 1450,00
MENUISERIE
PORTE PALIERE 204/93 1 850,00 850,00
BLOC PORTE SUR HUISSERIE METALLIQUE 5 247,50 1237,50
PLACARD TYPE KENDOORS BLANC 2 217,50 435,00
POMPE A CHALEUR REVERSIBLE ESPACE SOMMEIL 1 196625 1966,25
CONVECTEUR AU LOCAL CHANGE 1 600,00 600,00
REPRISE D'ENDUIT 15 104,90 1573,50
MISE EN (EUVRE DU MURET (PREAU) 2 55,00 110,00
ENDUIT POUR MURET {PREAU) 7 27,00 189,00
Total HT plus value : 17 988,09
Total des plus et moins values : 0,00
A‘ﬂc_!‘"e—z Uit [ER TN}
Les conditions d'exécution du marché défini ci-dessus sont modifiéas, har . 1és. nouvelles
dispositioris précisées dans les articles suivants : ' SO U C i
Article 3 — Montant de Pavenant A ‘l s : : s
MONEANE AVENANE N T HT Lareieoes e e seeeseeeseests s s ebsrssens e s nesrersbsb et e et 0,0 )
Article 4 — Nouveau montant du marché Co C .
MOMAME Al AU TAICHE HT & oo eeeseeseresesseessesseseseseesssenonnnnsnnes 139 940,58 €
F VYT e 1 o ik I = I T OO PO U PSSO TRV UPPP PP TPPP PP 0,00 €
Nouveau montant du mMarche HT & oo eeeisirrienn e e erasvaa e 139 940,58 €
TWA B 19,8 20 7 eoeoitiiiiiieeeirieeee sttt e b ae e e 27 428,36 €
T0RA] T T T oottt oee et s teteeseraresseeetaaarae s assrrrastr e s ansnar b esae b bebaa s s s e e ae s e nn e s e rrnr s e 167 368,93 €

Le montant du marché initial et de I'avenant n® 1 est inchange.




Article 5

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris I'avenant n°® 1,

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connuss

au jour de sa signature. Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de
prés ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 6

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires

aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Fait a TOULON, le

Le Titulaire du Marché, P/o Le Pouvoir Adjudicateur,

L'entreprise SMR Le Directeur Général de V.A.D.
Bernard MANGIN Serge GAFFUEL
PJ : Devis de Pentreprise SMR Gl e e
a ] [ER AR RS 6 I [
Accord du Maitre d'Cuvrage P P
:':ec-c-clc (“'(',“ Ve




Création d'une maison des assistantes
maternelles et d'un logement A OLIOQULES

TABLEAU DES PLUS ET MOINS VALUES

Société de Magonnerie et Rénovation - SMR
74 rue Joseph Cugnot - 83130 LA GARDE
Tél : 04.94.21.65.47 - Fax : 04.94.03.52.21

adresse mafl ; smri8@wanadoo.fr

PERTE HT|

0,00

DESIGNATION Q PU PV
LES MOINS VALUES
FAIENCE 176,34 38,5 6789,09
OUVERTURE PREAU/RANGEMENT
PERCEMENT 1 73 73
MACONNERIE 1 500 500
MENUISERIE 1 355 355
RESEAUX EU
TRANCHEE ET REBOUCHAGE 1 1755 1755/
REGARD DE BRANCHEMENT SUPERFICIEL 1 650 650
REGARD DE BRANCHEMENT PROFONDEUR 1,2m 1 650 650
DOUBLAGE SUR MUR HUMIDE 12 28 336
FILM RADIANT LOCAL CHANGE 1 2408 2408
FILIVi RADIANT ESPACE SOMMEIL 1 3743 3745[
FOURURES POUR FENETRE 1 180 1{3@ :
PORTE 90 {SALLE CHANGE) 1 549 545/
Total HT moins value -17 988,00
LES PLUS VALUES Y
DECAISSEMENT EXTERIEURS 1 7302,84 7302,84
FOURNITURE ET POSE DE DOUBLAGE EN SIPOREX 12 50 600 |
RATISSAGE SUR SIPOREX 12 15 180 o
REALISATION D'UNE CLOISON 72/48 ET POSE DE DEUX 27 47 1269 l‘i ’
BORDURES P2 5 45 225 <.
DEMOLITION DE ROCHE 1 1450 1450
MENUISERIE
PORTE PALIERE 204/93 1 850 850
BLOC PORTE SUR HUISSERIE METALLIQUE 5 2475 1237,5
PLACARD TYPE KENDOORS BLANC 2 2175 435
POMPE A CHALEUR REVERSIBLE ESPACE SOMMEIL 1 1966,25 1966,25
CONVECTEUR AU LOCAL CHANGE 1 600 600
REPRISE D'ENDUIT 15 104,9 1573,5
MISE EN (EUVRE DU MURET ( PREAU ) 2 55 110
ENDUIT POUR MURET { PREAU ) 7 27 189
Total HT plus value 17 988,09



COMMUNE D'OLLIOQULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N°® 13/07/1.3
SEANCE DU 29 JUILLET 2013

L'AN DEUX MILLE TREIZE ET LE VINGT NEUF JUILLET & 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 24 9 0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordindire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :
Robert BENEVENTI, Richard TOGNETTI, Annick BUISSON-ETIENNE, Erick JALLIFFIER-
VERNE, Jean-Paul LEFEVRE, Ginetle AUDIGIER, Robert TEYSSIER, Geneviéve
BARBIER, Nicole BERNARDINI, Gilbert TROTOBAS, Monique MACIA, Jeannine
BAUDRAND, Michel THUILLIER, Dominique RIGHI, Robert ARPINO, Florence
GARRONE, Michel OLLAGNIER, Carine BESSON, Pascale COGOTII, Gérald
LERDA, Fabien DURBEC, Mireille PEIRANO, Catherine MARCHAL, Régis BRUN.

REPRESENTE(S) :
Jean-Michel HUGUET, Philippe ROY, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CRO VT Héléhe
REZE, Béatrice MATTEI, Sandrine FERRIER, Christine DEL NERO, Christine PAQUET.RGQUEBERT,

¢ rnoen .
C e G G G cheon
= \

T
© © [ o

VOrE ‘ e o e
UNANIMITE : OUI POUR: CONIRE(S): * @ "y [
p ABSTENTION S : LoTaTnma BLANC S : BT - (f('?ﬁgeg 0{; [iNen g o . ¢

&oQ L
G

OBJET : Avenant n° 2 au mandat de maditrise d'ouvrage déléguée-

pooed

pour la réalisation d'un groupe scolaire, d'un stade el-d!bne. salle

¢ 0

polyvalente sur le site de la Castellane & Ollioules oE e
Monsieur le Maire rappelle A I'assemblée que la commune d*Ollioules a délégué & la sociéte
Var Aménagement Développement [VAD) le soin de faire réaliser en son nom et pour son
compte, un groupe scolaire, un stade et une salle polyvdlente sur le site de la Castellane,

dans le cadre d'un mandat de maitrise d'ouvrage déléguee.

Cette opération a &té scindée en 4 étapes, chacune représentant une tranche de travaux :
- Tranche ferme : viabilisation - Terrassements, aménagements
- Tranche conditionnelle 1 : Groupe scolaire
- Tranche conditionnelle 2 : Stade
- Tranche conditionnelle 3 : Salle polyvalente.

Par délibération du 12 Décembre 2012, 'assemblée délibérante a approuvé F'avenant n® 1
au mandat de maitise d'ouvrage déléguée avec la société Var Aménagement
Développement pour entériner les modifications porfant sur
- le programme et 'enveloppe financiére prévisionnelle de [a tranche ferme et de la
franche conditionnelle 2
- larémunération du mandataire



- les délais d'exécution des opérations de la tranche ferme et de la tranche
conditionnelle 2.

Cependant I'avancement des opérations de la tranche conditionnelle 2 a mis en évidence
que des modifications sont & apporter au programme initial et & I'enveloppe financiére.

Par conséquent, la passation d'un avenant n°2 & ce marché s'avére nécaeassaire caril a pour
but de prendre en compte :

- les coOfs des assurances Dommages-Ouvrage et des fravaux modificatifs
{équipements de football & 7, création de 2 bureaux, création d'un local rangement
supplémentaire sous |'escalier d'accés au parvis) porfant le montant de la franche
conditionnelle 2 & 2.474.772,00 € TIC {montant aprés avenant n® 1:2.426,112,00 € TTC)

- la modification du délai d'exécution de la tranche conditionnelle 2 : liviaison en AoUt
2013 {avenant n® 1 : Juin 2013).

Compte tenu de ce qui précéde, il convient d’entériner ces modifications par un avenant n®
2 au mandat de maitrise d'ouvrage déléguée qui aura pour objet de modifier :

- le programme et |'enveloppe financiére prévisionnelle

- le délai d'exécution des opérations,

I est précisé que les modifications du programme ne donnent pas lieu & rémunération
complémentaire du mandataire et les autres fermes du mandat restent inchangsés.

L' ASSEMBLEE,
OUI L'EXPOSE DE SON PRESIDENT,
APRES DELIBERE,

1 — APPROUVE I'avenant n° 2 au mandat de maitrise d’ouvrage déléguge.arvzc lasagiété
Var Aménagement Développement qui entérinera les modifications portant sug:® “..

- le programme et I'enveloppe financiere prévisionnelle de la franche<2sigdel  “« ‘

z f - N 2 . y s G ¢ poeentn
- le délai d'exécution des opérations de la franche 2. cefenw T e

FRFIR AR IR R C IS 14
H H I v ‘( :f SR :Af(-:":'
2 — AUTORISE Monsieur le Maire & signer cet avenant, etk D
[N ER : s GO v +}

[ e G c ot

3 - DIT que les dépenses seront inscrites au budget communal. Lol ey




COMMUNE D’OLLIOULES

MAITRE DE L’'OUVRAGE :

COMMUNE D’OLLIOULES
ESPACE PIERRE PUGET
PLACE MARIUS TROTOBAS
83190 OLLIOULES

OBJET DU MARCHE ;: CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA

REALISATION D’UN GROUPE SCOLAIRE, D’UN STADE ET D’UNE SALLE
POLYVALENTE SUR LE SITE DE LA CASTELLANE A OLLICULES.

ot ool IRAIR TR N
s PO ra

AVENANT N° 2 Tent e
au marché n2010-A00.01 signé le 29 mars 2010 par la Commune d’ Olhouies ot l‘lotlf 3 &
I'entreprise le 15 avril 2010, o

et i

Ordonnateur : Monsieur te Maire d’OLLIOULES Do Vewche




Entre les soussignés,

Monsieur Robert BENEVENTI, Maire d'Ollioules agissant en cette qualité,

d’une part,

et,

Monsieur Serge GAFFUEL, Directeur Général, agissant au nom de la société Var Aménagement
Développement, sise I'Albatros — avenue d’Entrecasteaux — BP 1408 — 83066 TOULON Cedex,

d’autre part,

I a été convenu et arrété ce qui suit : T e

ARTICLE | - OBJET DE L’AVENANT et

L'objet du présent avenant est ; g} )

- De modifier le bilan financier prévisionnel de la Tranche Condrt:onne[le n '2 (T C2) du
stade, suivant le tableau joint en annexe au présent avenant, afin de prendre en comote les colits
des assurances Dommages-Ouvrage et des fravaux modificatifs demandés par la ' Mairie
(éclairage 130 Lux, équipements de Football & 7, création de deux bureaux, création d'un local
rangement supplémentaire sous 'escalier d'accés au parvis).

ARTICLE Il - CONDITIONS DE REGLEMENT

Les conditions de réglement sont inchangées.



ARTICLE Il — MONTANT DE L’AVENANT

La passation de 'avenant présente les Incidences financiéres suivantes au regard du marché

initial (suivant détail du bilan annexg) :
Tranche Conditionnelle n°2 :
Montant initial TG n°2 (avenant n°1) : 2426112, C0ETTC

Moniant modifié TC n°2 : 2474772,00€TTC

ARTICLE IV — DELAI D’EXECUTION
Le délal d’exécution est modifié de la fagon suivante :

- Tranche Conditionnelle n°2 (stade) : Livraison e n aolt 2013.

ARTICLE V— CLAUSES ET CONDITIONS DIVERSES

Les clauses et conditions diverses du marché Initial restent valables tant qu'il n’est pas dérogé par

le présent avenant n°2.

A Ollioules,
LE rrrr e
EN errreeerrees exemplaires originaux. e
@ E oLl w
A . . [S TR ‘
Le Mandataire, Le Maire d'Ollioules, & ¢ ...
Le Directeur Général, v P

De V‘A-D, i ) B ) < E(‘?

[P R

LHL A

Serge GAFFUEL Robert BENEVENTY .

Annexe : Bilan prévisionnel rectifié : Tranche Conditionnelle n® 2

TR &
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COMMUNE D'OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N°13/07/1.4
SEANCE DU 29 JUILLET 2013

L'AN DEUX MILLE TREIZE ET LE VINGT NEUF JUILLET & 18 HEURES

"NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 24 7 0

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLLIOULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS ;
Robert BENEVENTI, Richard TOGNETTI, Annick BUISSON-ETIENNE, Erick JALLIFFER-

VERNE, Jean-Paul LEFEVRE, Ginette AUDIGIER, Robert TEYSSIER, Geneviéve
BARBIER, Nicole BERNARDINI, Gilbert TROTOBAS, Monique MACIA, Jeannine
BAUDRAND, Michel THUILLIER, Dominique RIGHI, Robert ARPINO, FHorence
GARRONE, Michel OLLAGNIER, Carine BESSON, Pascale COGOTT, Gérald
LERDA. Fabien DURBEC, Mireille PEIRANO, Catherine MARCHAL, Régis BRUN.

REPRESENTE(S) : e eouc
Jean-Michel HUGUET, Philippe ROY, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte CKEVET. Hélene

REZE, Béatrice MATTEI, Sandrine FERRIER, Christine DEL NERO, Christine PAQUE —%@QQEBEE{T‘,

¢ [ ¥ GGt e
- &

VOIE: “42 : ‘1"_\w“ e
UNAN'METE . OUI _PQ_U_R_ CONTRE s :. < «( u{.(:(;::(l :(l :‘s :l
ABSTENTION[S] : t - : BLANC S : R cun:(iﬁ (a‘-a,,onn [ —,\.A“.O

[ERN H] 4

OBJET : Avenants n° 1 au marché de fravaux avec les entreprises

3]

MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT, LITTORAL _BLATIMENJ_‘L;S]\:OEE,;;QQ}“““"
PROVENCE TOITURE concernant les travaux de constfuction du

o

stade sur le site de la Castellane

[FRE]

Monsieur le Maire rappelle & l'assemblée que les marchés de fravaux concernant la
construction du stade sur le site de la Castellane ont été nofifiés :
- pourle lot n° 1 « stade/VRD » & I'entreprise MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT pour un
montant de 996.822,86 € TIC ;
- Pour le lof n° 2 « gros ceuvre, magonnerie, fdiencen & I'entreprise LITTORAL BATIMENT
pour un montant de 599.056,38 € TIC ;
- Pour le lot n° 3 « &tanchéité » & I'entreprise LITTORAL BATIMENT pour un montant de
599.056,38 €TIC ;
- Pourle lot n° 4 q électricité » & Fentreprise SNEF pour un montfant de 54.271,09 € TTC
- Pour le lot n® 5 «plomberie, chauffage, ventilation » & I'entreprise TCF pour un
moniant de 11441534 €TIC ;
. Pourle lot n° 6 « menuiseries extérieures, serrurerie » & |'entreprise PROVENCE TOITURE
pour un montant de 103.262,64 €£TIC ;
- Pourle lot n° 7 « menuiseries bois intérieures » & 'entreprise MBM pour un montant de

40.209,52 €71C ;



- Pourle lot n° 8 « peintures, faux-plafonds » & I'entreprise MASTER TCE pour un montant
de 8.399.51 €711C ;

soit pour 'ensemble des lots un montant TTC de 1,972.318,53 €,

Conformément & 'arficle 118 du Code des marchés publics, il convient de prévoir les
avenanfs n® 1 auxlots n® 1, 2 et 4 & savolr ;
Pourle Jot n° 1, il convient de prendre en compte les modifications suivantes :

- aménagements (socles pour buts et fracés) pour terrain de football &7 ;

- suppression du muret de souténement & 'angle du parvis du projet suite & des venues
d'equ souterraing ;

- licisons éclairages local rangement ;
pour un total de - 2.235,68 € TTC portant le lot n® 1 & $94.587,18€ TTC.

Pourle Jot n® 2, il convient de prendre en compte les modifications suivantes :
- réalisalion d'une cloison séparatrice entre les bureaux et d'un doublage en périphérie
afin de rajouter 2 bureaux dans les locaux situés sous fes gradins ;

- création d'un mur de souténement & I'angle du parvis du projet suite & des venues
d'equ souterraine ;

- création local rangement sous escalier parvis ;
pour un total de 21,050,546 € TTIC portant le lot n°® 2 & 620.106,94 € TTC.,

Pour le fot n? 4, il convient de prendre en compte les modifications suivantes ;
- aménagement électrique des 2 bureaux et suppression de la prestation de réception
de la télévision ;
- équipement électrique local rangement sous escalier parvis ;
- pourun montant de 3.010,34 € TTIC portant le lot n® 4 & 57.281,44 € TIC.

Pour le lot n° &, il convient de prendre en compte les modifications suivantes : vov e ¢

- porte d'accés local rangement escalier parvis ;
pour un montant de 1.309,62 €TIC portant le lot n° 6 &1 104.572,26 €TTC., & & t'e ¢ wopoeg
Soit : P enee e
Montant initial du marché © 1.972.318,53 €TIC S ceeoee £ 00
. Avenant n® 1 au ot n°® 1 - 223568 €TIC St T
. Avenant n® 1 au fot n° 2 + 21.050,56 € TIC Teeten e
. Avenant n® 1 au lot n° 4 + 3.01034€TIC " ¢
. Avenant n® 1 au lot n° 6 +  1.309,62 €11C e e e T
Nouveau montant du marché 1.995.453,37 €T1C wee b

représentant une plus-value de 1,17 % du montant du marché inifial. il” o
IFest proposé a l'assemblée :

- d’approuver les avenanis n° 1 aux marchés de travaux signés avec les entreprises
MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT, LITTORAL BATIMENT, SNEF et PROVENCE TOITURE.

L’ ASSEMBLEE,
OUIL'"EXPOSE DE SON PRESIDENT,
APRES DELIBERE,

1. APPROUVE les avenants n® 1 au marché de travaux avec les enfreprises
MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT, LITTORAL BATIMENT, SNEF et PROVENCE TOITURE
concernant la construction du stade sur le site de la Castellane,

2. AUTORISE Var Aménagement Développernent, mandataire de la Vile pour cette
opération, & signer les avenanis n® 1 aux marchés de fravaux susmentionnés et tels
qu'annexés & la présente délibération.



3. DIT gue les crédits correspondants sont inscrifs en section d'investissement du Budget

Principal de la Ville d'Ollioules.
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Maftre d'Ouvrage : COMMUNE D'OLLIOQULES

Mandataire du Maitrs d'Ouvrage : VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

MARCHE INITIAL N° 12.2114 Notifié le : 6 septembre 2012

Titulaire du Marché : MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT

Opération n° 541C : CONSTRUCTION D'UN STADE A OLLIOULES (TC n® 2)

Objet : Avenant n° 1 au marché de travaux n® 12.2114 Ve

Lot n° 1 : Stade, V.R.D.

Montant initial du marché : 833463,93 € HT
Avenantn® 1: -1 869,30 € HT
Nouveau montant du marché : 831 594,63 € HT

Articles 20 et 118 du Code des Marchés Publics




EXPOSE

Les travaux de construction d'un stade, de ses vestiaires et gradins, sur le site de la Castellane a
Ollioules (tranche conditionnelle n° 2) ont commencé le 7 septembre 2012 (y compris un mois de
préparation du chantier}.

En cours de chantier, les utilisateurs ont souhaité pouvoir utiliser le futur terrain pour la pratique
du Football & 7, non prévue au Marché de l'enireprise. En accord avec le Maitre d'Ouwvrage, il
s'avére nécessaire de prévoir les aménagements (socles pour buts et tracés) pour deux terrains
de Football & 7 (1 par demi-terrain).

Par ailleurs, toujours en cours de chantier, des venues d'eau souterraine ont été constatées dans
le talus & Varridre des vestiaires et du parvis du projet. En conséquence, le muret de souténement
a Pangle du parvis, initiallement prévu constitué de madriers, ne s'avére pas adapté 2 'hydrologie
du site.

| est donc nécessaire de remplacer cet ouvrage par un mur de souténement en béton armé
revétu d'un enduit fagon pierre identique au reste des murs, permettant de pérenniser le talus et la
tenue du parvis. Cette prestation est donc supprimée du lot n® 1 (poste 1.9.9. de la D.P.G.F.) et
transférée au lot Gros-ceuvre (lot n° 2).

Enfin, a la demande du Maltre d’Ouvrage, un local rangement est A créer sous l'escalier reliant le
parvis au stade. Il s'avére donc nécessaire de réaliser des liaisons enterrées extérieures pour

alimenter les éclairages du local.

i

Article 1 R

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte [a prise en compte des tra‘i;‘éuf;;"ffnoqgf(jggtifsj : e
sulvants : (PR S
- Terrassement, réservation et coulage de massif béton pour les buts ©................. +2 OO:O,U(QE(J?ITZ LT
- Tragage de laire de Foothall de Jeu a7 © ..o, + 3 300,00€ HT, v+ @
- Suppression muret de souténement (poste 1.9.9. de [a D.P.GF) i, -£ 000,00 EHT oo
- Liaison éclairages 10cal rangement & ..o +1,830,7U€HT

Soit un montant total de : — 1 869,30 € HT fuetul Tedtel

Article 2

les conditions d’exécution du marché défini ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants :

Article 3 — Montfant de Pavenant

Montant de 1'avenant N® 1 HT f e it s e be s -1 869,30 €
TVA A 19,8 90 5 ovoeeieeesieeestiseeeestce e i s s s b s e bbb eh 1 R SR RS -366,38 €
Montant de I'avenant M% T TTC | ittt b s ain s e rs s st e st bbes -2 235,68 €




Article 4 — Nouveau montant du marché

Montant initial du marché HT & oo cer e srvee e s nn e .....833483,93 €
AVENANTE N T H T © oot e e rteae e e e st nre e e e e e ettt be e et a e r s e rer e e ane -1 869,30 €
Nouveau montant du marche HT & . oo eee e e rer s 831 594,63 €
TV A B 10,8 0 & eriiiiiiiee ettt e re e e e e v e e e e e ey I 162 992,55 €
B e =1 I I KO3 U oSO SU U RO PO PORP PP 994 587,18 €

Le montant de 'avenant n° 1 représente - 0,22 % du montant du marché initial.

Article 5

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris 'avenant n® 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des probleémes résultant des madifications connues
au jour de sa signature. Aussi, les parties renoncent & tous recours contentieux concernant de
prés ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 6
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires

aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Faita TOULON, le............ eee oo
Le Titulaire du Marché, P/o Le Pouvoir Adjudjcatetr, & < " “cic"0
L'entreprise Méditerranée Environnement Le Directeur Géngral'de V.AD, <« <«

¥ FER vl PR (7 [N SR
' VIR S SO
Christian LAJUS Serge GAFFUEL . . C s
. Con Gee ceu
0o O ¢
G & <

PJ : - Devis n° 13.02.0083 de I'entreprise
- Devis n° 13.02.0084 de 'entreprise
- Devis n° 13.07.4146 de I'entreprise
- Analyse des devis par la Maitrise d'ceuvre
- Plan d'implantation du mur de souténement
- Délibération du Maitre d'Ouvrage



Ollioules, te 18 julitet 2013 " VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
N/Réf. : DCJ.. - 012014 A lattention de Monsieur CHABERT

Ruo d'Enirecasireaux
BP 1408

33056 TOULON CEDEX

DEVIS [ non approuvs } N°! 13.07.4148
012014

Conet, atade sur shte de [a Castellane - LOT 4
Rosoay de résearvation électrique paur {ocal de rangement

N® Désignation ‘ u Qté P.U. Montant
Ouverlure et fermeture de tranchée ml 18 20,16 362,700
Fourniture et pose d'un fourreau TPC DG3 ml 18 8,50 153,000
Regard de mise en attents devant le TGBT et devant le lccal
da rangement 600x600 unit 2 657,50 1 316,000

Ce devis ne comprend pas les pénétrations dans le batiment

Attention: ces travaux peuvent engendrer des retard surla
mise en oelvre des enrobés

Total HT. EWras | o« 1830,70

TVA 19,60% [ © 368,82

Total T.T.C.Europ [~ - 2189,62

PRSP { P Sl Jars
P oo B

Deus WDA\L /st»
MJQ% S Gogur

CH PHE CAIRE

MEDITERRANER
126, [Naati]

Aventia da Luxembourg
12, Lofissement Le Josd
83500 LA SEYNE ] MER
TEL 04 94 21 33 71

Paganttsurt
5.4.5 MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT - 126 Chemin Lou Foovi - 83180 Ollioules - TA[ :04 94 63 46 67 Fax; 04 83 43 1024 e-mail;
info@lafusfr Ro Toulan 74 B 166 - Siret 304 601 200 00036 - TVA FR 85304801206




Maitre d’Ouvrage : COMMUNE D'OLLIOULES

Mandataire du Maitre d’'Ouvrage : VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

MARCHE INITIAL N° 12,2115

Notifié le : 6 septembre 2012

Titulaire du Marché : LITTORAL BATIMENT

Opération n° 541C : CONSTRUCTION D’UN STADE A OLLIOULES (TC n*® 2)

o
&
=]
o

I o
<] [} [v] o
[+ (=} o il
H ra (=3 ceco
Objet : Avenant n° 1 au marché de travaux n®12.2115 coscen o o
) ) oc‘.cc{xo 20000 OE{D(J
Lot n° 2 : Gros-ceuvre / Magonnerie / Fajence ceoeet o
L4 o [ ceoe
”“2"5 Boooe e
¢ © ot ¢ cgeco
RS A
0; ¢ 2000
cC < :'::
@ o o o guaoo
< ¢ 0D CeCEGO
¢c Q [
o © o ¢
o o ° o
Montant initial du marché : 500 883,26 € HT ©0%ed Yeo'en

Avenantn® 1: 17 600,80 € HT

Nouveau montant du marché : 518 484,06 € HT

Articles 20 et 118 du Code des Marchés Publics



Article 4 — Montant de "avenant

Montant de Favenant HT ...t rea e e e s s rabebeeees 17 600,80 €
TVA B 19,8 0 L vreeiiicee ettt ctte s et b e e s rbat e s s e e et es i b ee e reeesines 3449,76 €
Montant de Favenant TTC & o et ri e ee e s et e ey e b arrene s 21050,56 €

Article 5 — Nouveau montanf du marché

Montant initial du marché HT & .ot 500 883,26 €
Montant de Favenant N 1 H T | e et r e s es s e e eranes et erereanrbernerees 17 600,80 €
Nouvaau montant AU mMarchE HT o e e s e et e st e easesaerenreenenees 518 484,06 €
LN e R A T RPN 101 622,88 €
Nouveau montant dU Marche T 0 & e e e et i ar e et aeraeeeesereneseees 620 106,94 €

Le montant de I'avenant n° 1 représente + 3,51 % du montant du marche initial.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris Favenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature. Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de
prés ou de loin ces nouvelles dispositions.

£ et
¢ [

Article 7

RN )
}

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne scnt 'pas contfalrés R

aux nouvelles dispositions contenues. dans le présent avenant, lesquelles prevdient en Gas cfe

. différence. S S U A
Fait 8 TOULON, le ........... | BRI
Le Titulaire du Marché, Pfo Le Pouvoir Adjud[{,aféur coene
L'entreprise LITTORAL BATIMENT Le Directeur GeneTai do V. A D:
Frédéric RUCHOU Serge GAFFUEL

PJ : - Devis n® 2013020, n° 2013041 et n® 2013045 de Pentreprise
- Analyse du devis par la Maitrise d'csuvre
~ Plan d’'impiantation du mur de souténement
- Délibération du Maitre d'Ouvrage



. peEvis

LA SEYNE SUR MER, e 01/07/13

]

Bafsvenee 1 2013020

Obiat du devis

e ke L = e,

littoral Bakiment

Entreprise géndrale du batiment

VaD

Avenue d'Entrecasteaux

BP 1406

83056 TOULON CEDEX

-- 5TADE DE LA CASTELLANE A OLLIOULES -

|

B
I}

¢ et e it e

265" bésignation U Tprixunit,” Quantité’ Montant |
-~ AMENAGEMENT DE BUREAUX --- ; |
i }
: . 3
 Confection de doublage de 100+13 en placomur collé | M2 ; 47,001 50,40 2 368,80
. Y compris jointement par bandes et deux passes i :
: l .
i | :
' ! Confection d'un cloison séparatrice de 73 avec laine | M2 60,00' 17,70 1062,00
¢ de verre et placo THD 1 feullle par face y compris ! i ceooos  cooc|
i jointement par bandes et de deux passes d'enduit i ° ® eod®
H . : c-oz(:(-g Eca ‘g
! sous-total ! cee g;?%aﬁ
(%ML[}\% C&%M? oo ﬁjﬁﬂ ui‘llh%me rn
.- ;_ ir— o
7o (b gL co o
" Ll F(U‘-/U:* - M/ﬁdf— dude ooty © . r;(‘ ‘

_ TeL 04104 21 33 $1430,80

TVA 4 :15,60% 672,44
i Total T.Y.C. 4103,24
| Net & payer (Euiros) 4103,24

T TotalHT. .

118 chentin de 1a Farlede -~ §3500 LA SEYNE SUR MER - T6{: 04,94 94.78.91 - Fay ; 04.94,54.78.04
SIRET : 572948 522 (K010 - APE : 4388C

Page




Littoral Batiment

Entreprise géndrale du batiment

DEVIS

L SEYNE SUR MER, le 16/07/13

i
: VAD
l

Référence : 2013045 : Avenue d'Entrecasteaux
' BP 1406

E 83056 TOULON CEDEX

obletdudevis- - - - - - B

———— STADE DE LA CASTELLANE e
rer. T bésignation 1 U S Prixumit. | Quantits Montant it

1 ; t
T T

" - A VOTRE DEMANDE DE TRAVAUX _ g
SUPPLEMENTAIRES -- | | F

OUVERTURE 50US ESCALIER : ; |

1 . Percemement d'une porte de 2,10 X 1.00 de passage | Ff ¢ 1 600,00! 1,00 1 606,00
- au droit du mur en béton armé du grand escalier solt

-, tragcage sur slte découpe & la scie & dlamant du volla !

. BA { Location & la journée de la scle avec disque ! ,

diamant ép 0.20cm ) f

i

{

2} Démolition par marteau plqueur du morceau de volle | Ff : 400,00 1 00, o 400 00
; avec évacautlon des gravats par l'escalier | U e e
3 Reprise des tableaux 3 faces au mortier de ciment ! Ff ' 120,00. I,Ooi 120:00} ¥ ‘
Sous-total | ! i .z 12(‘0 qq
BETON DALLAGE 80US ESCALIER soit envrion 40 i LU
. ) T ) et
} Fourniture et mise de fout venant en fond de dallage | M3 | 35,00! 30,00!1 D“G"OD v
sur 0.50cm environ X ! ; S
i, Fourniture et mise en place d'un béten épalsseur M2 50 Ot)li 40,00 "2 000 00
0.15cm avec treillis soudés ST25 finition du béton ¢
i taloché béton sera coulé par en haut avec pompa et ’
i tuyau F
1 r
| r N
- Sous-~total i i 3 050,00
! Délal de travaux 8 Jours { |
| )
. d{/m e ’L«[ 9,12 . L
0T CHRiSTORHE CARE [ Folaitd, T 5 o
ARCH TECTURE sarl TVA ¢ :19,60% | 1013,32
12’ mﬁseemem [3 José Total T.T.C. ! § 183,32
83500 LA SEYNE / MER . Nat 2 payer (Euros) f 6 188,52

118 chemin de taFartade Gl KBS mer - o1 00.99.04.78.91 - Fax: 03.05.09.70.04
SIRET ; 512 948 522 00010 - AVE : A3990 page 1
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Maitre d’Ouvrage : COMMUNE D'OLLIOQULES

Mandataire du Maltre d'Ouvrage ;: VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

MARCHE INITIAL N° 12.2117 Notifié ie : 6 septembre 2012

Titulaire du Marché : SNEF

Opération n° 541C : CONSTRUCTION D'UN STADE A OLLIOULES (TC n° 2)

(é O L1} £
o a ¢ <
o - oceoo
Gt (;(: s 00
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Montant initial du marché : 45 377,17 € HT
Avenantn® 1 2 517,01 € HT
Nouveau montant du marché : 47 894,18 € HT

Articles 20 et 118 du Code des Marchés Publics



Article 5

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris lavenant n® 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues

au jour de sa signature. Aussi, les parties renoncent & tous recours contentieux concernant de
prés ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 6

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires

aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

............

Fait a TOULON, le

Le Titulaire du Marché, Po/ Le Pouvoir Adjudicateur,
L'entreprise SNEF Le Directeur Général de V.A.D.
Denis MARTINEZ Serge GAFFUEL
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PJ : - Devis du 15/02/13 de I'entreprise
- Devis du 15/07/13 de I'entreprise _
- Analyse du devis par la Maitrise d'ceuvre Cat e et
- Accord du Maitre d'Quvrage cemen




il i agemesizine Aecuigue stade Cokivde 572 eterey o1 M4 KL
LOTN : Coormtfort- {rorant kil RS
Aflstrg, STADE DLLUIOULES 2eme L 4TT

Il N® 2 Tepnan sepplinsrediin st d'ellieak

Corruspanianiy) M NINTESS

TEL: 0497461 6650

BATR 1RDI2I2

Crdre de dfsompesiEndr prix pobal o Jorfchalre

chaits DESKGHATION u LT

skt n drmvT

:l.'Dl ks ELECTRGIE - COURAMT S FORTS B LOURANTS FAIRLEY

EQSatf1rt 1w i Bivn

»ERLLANZY . i g L
rel “ 1 CET o
2 Lererares
= stuache FeiTARaS « 3 FLEET EHEl
bres ] 1 (%14 wmug
e pUTHE AL 1
5
ampuunhrwnmmm!nnumﬂh 4 1 uifqd Mresc
Lo pret ot ol i2ad v H

UIHTANT TOTAL BPTON - LOYAASEHT.

83505:
T&L N4 91 6156
SIRET

Lo kb o e el e
4

Moo b I L D Jomeard W@M

S meethie dBetiage

L’: ?‘W& whle, Mé“w%& B, /D- L?W J«— f\w&tab(‘

D7 oncarsont o b .

Le dects A2 vccepts wn phpichafe OF1, 82 ir

ARCHITECTURE sal
Avanue de Luxgnboury

TEL 04 94 21 33 71



Oblet:
LOTN! 1 Courast forl - (vneant fafhle
Alalrg STADE OLLTOULES Zeme CCTP
Devds 82 § travings seppifmenadre stsde Follnds

travaux supplémentaire flectrique stade d'oMiocia

Correspondanis : M MOUSSA

TEL: C491616550

DATE: 15022013

Cadre de décompasition do prix globak st forfuitalre

ATutezlon da M CATRE

mayeann dd pf

Crapits

DESIGHATION

u Cuanfid

Dsfgration des travaux,

LOT 44~ ELESTRICITE - COURANTS FOATS & COURANTS FAISLES

breeaw piptémentaire
~SALUM 1) u 1 mEE 25836
PCT € 2 ot 16400¢
el da2P0T L] 2 B2t 126504
prisa Informatique v 2 55258 1053t
4228, |Lurinates
#archa 2Ada 6T u 1 10575¢ 16575
oavecieur 1000 wals L] 2 21525¢ 432500
. . [
gdctarchale arel L] 2 5t estib lx vt l‘( ¢
repise eabliys chakda k] 1 23500¢ 265638 ( L
repiz protetion Isbismr Sectipus, u 1 st PIETE v
G el I
' [
rncins vt surun bass u 1 5.0 -HR00€ ¢ oL
ST B ¢
repiss Pandwchens [l [ 13,098 1316;\:{ e [§
' <
------ s EONTANT TOTAL DFTION 1 -LOT 4A- €HT, - :
GUGEG
i
P
1
[
1 ©ot ¢
v P T S PR Y P
e !
¢«
¢ 8
(S ©
G [

o



La Seyne, le 15 mars 2013
Ref 5962-20130315 SI~DET

Objet: CONSTRUCTION DU STADE DE 1A CASTELLANE A OLLIOULES
Projet d’avenant — Création de 2 bureax

Messieus,
L’entrepnse SNEF nous a fouuu un prOJet d’avenant conceérnant 1’équipement de 2 buze@ux S greer en
remplacement d’un local de stockage N . IRERTLN : , e
Le bordereau comporte des prix menttonnés al marché ainst que des comp!éments' 'd.e: },ﬁbldge &t d:.e'-’ .‘3
: plotectlon électnque nécessaire 3 la 1mse en clivre des nouveaux equlpements ‘7 ‘ ; Voaasr teesen
OIS
Smte_ la demsmn du 15 mats. 2013 du Mame d OuV1age la p1estat10n de 1’éceptm telewston;q.«été o
'suppumée Lo S : -, RIEES
. ' e Y
: t40 82}

Réstant 4 votre disposition, veuillez recevoir, Messieurs, mes cordiales sal

}?OUR ADRET
Serge IPOLITI
ﬁaﬁ F%‘ E’T’
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COMMUNE D'OLLIQULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIQULES

N° 13/07/1.5
SEANCE DU 29 JUILLET 2013

L'’AN DEUX MILLE TREIZE ET LE VINGT NEUF JUILLET & 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 24 9 0

——
s s—

Le Conseil Municipal de la Commune d'OLUOULES s'est réuni en session ordingire, au lieu
habitvel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Madire.

PRESENTS :
Robert BENEVENT!, Richard TOGNETTI, Annick BUISSON-ETIENNE, Erick JALLIFFIER-
VERNE, Jean-Paul LEFEVRE, Gineite AUDIGIER, Robert TEYSSIER, Geneviéve
BARBIER, Nicole BERNARDINI, Gilbert TROTOBAS, Monique MACIA, Jeannine
BAUDRAND, Michel THUILLIER, Dominigue RIGHI, Robert ARPINO, Florence
GARRONE, Michel OLLAGNIER, Carine BESSON, Pascale COGOTT, Gérald
LERDA, Fabien DURBEC, Mireille PEIRANO, Catherine MARCHAL, Régis BRUN.

REPRESENTE(S) : cococn  eocs
Jean-Michel HUGUET, Philippe ROY, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte gREVt: Hﬁlene

REZE, Béatrice MATTEL, Sandrine FERRIER, Christine DEL NERO, Christine PAQUEFROQUEBERT
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OBJET: Marché complémentaire n° 1 au lot n® 2 « espaceﬁsw_.,

verls/jeux  d'enfants/mobilier» __concernant _ las.” ‘IrdVM
d'aménagement du site de la Castellane (Tranche Fexme) e
réhabilitation de la bergerie ’

v‘- =

Monsieur le Madire rappelle & I'assemblée que dans le cadre du marché de délegation de
maitiise d'ouvrage avec la société VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT (VAD) relatif &
I'aménagement du terrain de la Castellane et & la réhabilitation de la bergerie — Tranche
Ferme [VRD) :

- par délibération du 5 Décembre 2011, I'assemblée délibérante a autorisé la signature
par VAD, mandatdire de la Ville, du marché relatif au lot n® 2 « Espaces verts/jeux
d'enfants/mobilier » attribué & 'entreprise GUYOMAR pour un montant de 800.278,14
€T1C;

- par délibération du 30 Juilet 2012, I'assemblée délibérante a autorise la signature par
VAD, mandataire de la Ville, de 'avenant n® 1 au marché relafif au fot n°2 avec
I'entreprise GUYOMAR portant sur la modification des délais d’exécution des travaux.

La rédlisation des aménagements paysagers du futur groupe scolaire et du parking sud
{options n° 2.3 et 2.5 non retenues lors de |'attribution du marché) nécessite la passation d'un
marché de prestations similaires au sens de P'artficle 35 Il 6° du Code des marchés publics.

o




Celui-ci stipule que « peuvent étre négociées sans publicité préalable et sans mise en
concurrence » « les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la rédlisation de
prestations similaires & celles qui ont été confiées au fitulaire d'un marché précédent passé
aprés mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir &
cette procédure pour ka rédlisation de prestations similaires .

Cette disposition étant indiquée & 'arficle 1.11 du CCAP du marché initial, des marchés de
prestations similaires peuvent &ire conclus.

Ces fravaux complémentaires s'élévent & 71.690,85 € TTC soit une augmentation de 8,96 %
du marché initial, .

L'ASSEMBLEE,

OUI L'EXPOSE DE SON PRESIDENT,
APRES DELIBERE,

1-  APPROUVE le marché complémentaire présenté ci-dessus afférent & la rédlisation des

aménagements paysagers du futur groupe scolaire et du parking sud pour un montant
de 71.690,85 €TIC.

2- AUTORISE Var Aménagement Développement & signer le marché complémentaire au
lot n® 2 au nom et pour le compte de la commune.

3- DIT que les crédits correspondants sont inscrits en section d'investissement du budget
communal.




COMMUNE DE OLLIOULES
LA CASTELLANE GDPGE
OPTION 2,3
GROUPE SCOLAIRE
K du DESCRIPTION DES CUVRAGES u Q PLU.PE MONTANT
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MICHEL GUYOMAR
PERINIERES PAYSAGE

Vallée de Sauvebonna - 83400 HYERES
TéL 04946611 34 - Fax 0494 6611 87




COMMUNE DE OLLIOULES
LA CASTELLANE GDPGEF
OPTION 2.5 :
PARKING SUD
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COMMUNE DE OLLIOULES
LA CASTELLANE

OPTION 2.5 GDPGF

PARKING SUD

N*du EESCRIPTION DES CUVRAGES Ul @ FUPB | NGMIANT |
| poste AMENAGEMENTS PAYSAGERS HT.
LOT PLANTATICNS - VAR
ARBUSTES ; 600
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COMMUNE D'OLLICULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D'OLLIOULES

N° 13/07/1.6
SEANCE DU 29 JUILLET 2013
L’ AN DEUX MILLE TREIZE ET LE VINGT NEUF JUILLET & 18 HEURES
B ~ NOMBRE DE CONSEILLERS -
EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)
33 24 9 0

Le Conseil Municipal de la Commune d’OLLICULES s’est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :
Robert BENEVENTI, Richard TOGNETTI, Annick BUISSON-ETIENNE, Erick JALLIFFIER-

VERNE, Jean-Paul LEFEVRE, Ginefte AUDIGIER, Robert TEYSSIER, Geneviéve
BARBIER, Nicole BERNARDINI, Gilbert TROTOBAS, Monique MACIA, Jeannine
BAUDRAND, Michel THUILLIER, Dominique RIGHI, Robert ARPINO, Florence
GARRONE, Michel OLLAGNIER, Carine BESSON, Pascale COGOTI, Gérald
LERDA, Fabien DURBEC, Mireille PEIRANO, Catherine MARCHAL, Régis BRUN.

REPRESENTE(S) : eeeuos  COUT,
Jean-Michel HUGUET, Philippe ROY, Guy PHILIPPEAUX, Brigitte! CREVEL Héléne
REZE, Béalrice MATTEI, Sandrine FERRIER, Christine DEL NERO, Christine PA@UET%O‘QLJE"B;ERT,
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la réalisation d'un réservoir d'eau potable LN

[ ¢
L

OBJET : Avenant n° 1 au mandat de maitrise d’ouvrage gonc"eﬁmé‘:gj,m
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Monsieur le Maire rappelle & I'assemblée que la sécurisation et la valorisatien’dt ot fessource
en eau potable sont d'une nécessité impérieuse pour la Commune. L'eau est un élément
important pour la qualité de vie des habitants et elle sera déterminante  pour
I'aménagement de I'espace dans les décennies & venir,

La sécurisation et |'approvisionnement en eau potable sont un enjeu majeur. La création de
nouvelles réserves en eau potable répond & cet objectif, C'est pourquoi, la Commune a
entrepris a construction d'un réservoir d'eau potable d'une capacité de 2.000 m3 sur le site

de la Courtine.

Cette réalisation a &té confiée & la Société Var Aménagement Développement en qualité
de Mditre d'Ouvrage délégué.

Cependant, afin de compléter les outils de sécurisation de I'alimentation en eau potable, de
pérenniser les ouvrages et de prévenir toutes dégradations de la quadlité des eaux distribuées,
il apparait nécessaire de compléter cette opération par la réalisation de travaux permettant
de sécuriser la production ou la distribution d’eau potable.



La passation d'un avenant & la convention de mandat s’avére nécessaire car il aura pour
objet .

La mise en conformité au Plan Vigipirate et la sécurisation des sites de stockage de
pompage et de surpression d'eau potable de la Commune;

La mise en place de sondes de détection de fuite de chlore avec 1élésurveilance et
alarme sonore ainsi gque la mise en place d'un turbidimétre ;

- La sécurisation des accés extérieurs des réservoirs ;

- Le diagnostic et reprise des fissures des réservoirs existants.

Le montant de ces fravaux s'éléve & 358.800,00 € TTIC ; ce montant est inclus dans le montant
global de I'opération (1.931.540,00 € TTC) qui reste inchangé.

Compte tenu de ce qui précede, il est précisé que les modifications du programme ne

donnent pas lieu & rémunération complémentaire du mandataire et les autres termes du
mandat restent inchangés.

L’ ASSEMBLEE,

QUI L'EXPOSE DE SON PRESIDENT,
APRES DELIBERE,

1. APPROUVE I'avenant n° 1 au mandat de maditrise d'ouvrage déléguée avec Var
Aménagement Développement et tel qu'annexé & la présente delibération.

2. AUTORISE Monsieur le Maire & signer cet avenant.

3. DIT que les dépenses seront insciites au budget communal du Service des Eaux.

cooeeel ol
¢ ¢
U P .
' (SN SN Tt
I

[ :
-oe
(SIS




COMMUNE D’OLLICULES

MAITRE DE L'OUVRAGE :

COMMUNE D'OLLIOULES
EsPACE PIERRE PUGET
PLACE MARIUS TROTOBAS
83190 OLLIQULES

OBJET DU MARCHE : CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUYRAGE POUR LA REALISATION
D'UN RESERVOIR D’EAU POTABLE DE 2 000 M3 SUR LE SITE DE LA COURTINE

A OLLIOULES

e st U

AVENANT N° 1

[

ar la Commune d'Olioule
et notifié & la société Var Aménagement Développement le 18 décembre 200{465

au marché n°2009.PA034 signé le 15 décembre 2009 p Sliotles
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Ordonnateur : Monsieur le Maire d’Ollioules S




Entre les soussignés,

Monsieur Robert BENEVENTI, Maire d’Ollioules agissant en cette qualité,

d’une part,

et,

Monsieur Serge GAFFUEL, Directeur Général, agissant au nom de la société Var Aménagement
Développement, sise I'Albatros — avenue d’Entrecasteaux — BP 1406 — 83056 TOULON Cedex,

ayant tous pouvoirs & Feffet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration
en date du 29 janvier 2013,

d’autre part,
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Ogpération n°539 Avenant n®1 at mandat MO VAD n°2 009.PA034




ARTICLE | - OBJET DE L’AVENANT

L'objet du présent avenant est de prendre en compio les demandes complémentaires de la
Commune, comme suit :

- Mise en conformité au plan Vigipirate et sécurisation (alarme anti intrusion sur les
trappes et portes d'accés) pour les ouvrages de stockage, de pompage et de
surpression d'eau potable de la Commune d'Ollioules, & savoir :

- Mise en place de sonde de détection de fuite de chiore avec télésurvelllance et alarme
sonore ainsi que la mise en place d’un turbidimétre.

- Sécurisation des accds extérieurs au réservoir.

- Mise en place d’une alimentation EDF et d’une ligne Telecom pour les équipements du
réservoir (télémaintenance).

- Diagnostic et reprise des fissures du réservoir existant,
ARTICLE Il - CONDITIONS DE REGLEMENT
Les conditions de reglement sont inchangées.
ARTICLE it - MONTANT DE L’AVENANT
Le montant initial de Popération (1 615 000 € HT) reste Inchangs.

Le montant des travaux complémentaires décrits ci-avant s’éidve & 300 000 € HT ; ce montant est
inclus dans te montant global de F'opération, objet du Marché initial.

ARTICLE IV — DELAI D’EXECUTION GLOBAL
Les délais d'exécution sont les suivaits :

Etudes / Travaux : 18 mois.

" ARTICLE V — CLAUSES ET CONDITIONS DIVERSES AR
Les clauses et conditions diverses du marché initial restent valables tant qu'il n’est pas, dérodé par(':m oo
le présent avenant n°1. Lok ¢ E'(- et
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en ... exemplaires originaux,

Le Mandataire, Le Maire d'Ollioules,
Le Directeur Général
de V.A.D.
Serge GAFFUEL. Robert BENEVENTI.

Opération n°539 Avenant n°1 au mandat MO VAD n°2 009.PAQ34 3




