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COMMUNE D’OLLIOULES - DEPARTEMENT DU VAR
DELIBERATION DE LA COMMUNE D’OLLIOULES

N° 23/01/1.1
SEANCE DU 30 JANVIER 2023
L’AN DEUX MILLE VINGT TROIS ET LE TRENTE JANVIER & 18 HEURES

NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE PRESENTS REPRESENTE(S) ABSENT(S)

33 30 3 0

Le Conseil Municipal de la Commune d’OLLIQULES s'est réuni en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Robert
BENEVENTI, Maire.

PRESENTS :

Robert BENEVENTI, Christine DEL NERO, Michel THUILIER, Nicole BERNARDINI, Dominique
RIGHI, Laeftitia QUILICI, Didier MARTINA-FIESCHI, Delphine GROSSO, Guy PHILIPPEAUX,
Brigitte CREVET, Nadine ALESS], Jean-Louis PIERACCINI, Robert ARPINO, Forence
GARRONE, Antoine VACCARO, Patrick APARICIO, Thierry AKSOUL, Nathalie PESCHARD-
LAUZIERE, Philippe CASTILLO, Valérie MASSENET, Katell LE BLEIZ, Hélene CAREN, Patrick
JOU, Julien ROCCHIA, Ombeline LOMPRE, Benoit ADET, Andis HATRET, Christian
BERCOVICI, Claudie CARTEREAU-ZUNINO, Catherine MAGADDINO.

REPRESENTES :
Michel OLLAGNIER {représenté par Nicole BERNARDINYI)
Carine GINZAC, (représentée par Christine DEL NERQ)
Stanislas ROQUEBERT, (représenté par Michel THUILIER)

Secrétaire de séance : Anais HATRET

VOITE :
UNANIMITE : OUI POUR : CONTRE(S) :
ABSTENTION(S) : BLANC(S) et NUL(S) :

OBJET: Avenant au marché de mandat de maitrise d’ouvrage
dans le cadre de la reconversion de I'ancienne école Sainte
Geneviéve en centre des métiers d’Art

Monsieur le Maire informe I'assemblée que dans le cadre des travaux réalisés a 'ancienne
école Sainte Geneviéve, la commune a signé un mandat de de maitrise d'ouvrage avec Var
Aménagement Développement, en date du 26 octobre 2020.

Le montant initial de I'opération était estimé & 803 388.00 € HT.
Un marché de prestations similaires a été signé en date du 24/06/2021, suite aux adaptations
fechniques, et aux demandes complémentaires, concernant ia prise en compte des

équipements spécifiques nécessaires au fonctionnement des ateliers.

Le montant de I'opération complémentaire est de : 104 857.00 € HT.
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Par ailleurs, un avenant a été signé en date du 02/02/2022 afin d'intégrer des travaux suite
aux demandes spécifiques des services des Architectes des Batiments de France, & savoir, les
fravaux de facade, de menuiseries extérieures en bois, de modification de la structure
métallique de I'auvent extérieur, de sondages stratigraphiques, et, suite & la décision de la
collectivité, d'ajouter des mezzanines & I'intérieur des salles d'atelier.

Le montant de I'avenant s'est élevé a 140 163.00 € HT.

Enfin, le contexte inflationniste actuel engendre un surco0t des révisions des marchés de
fravaux, car I'évolution des indices des différents corps d’'état connaissent des niveaux
d'augmentation trés importants, qui n'étaient pas prévisibles & la signature du mandat et lors
de la définition du budget prévisionnel initial.

Une projection basée sur les évolutions des indices entre 2021 et 2022 donne des évolutions
prévisibles & la fin des travaux, entre + 5,7 et + 14,2% d’augmentation.

Par conséquent, un nouvel avenant est proposé qui a pour objet, I'augmentation du
montant global de I'opération de 100 000.00 € HT, afin de permetire le paiement des révisions
de prix des marchés de travaux.

Le coUt global de I'opération est donc aujourd’hui de 1 148 408.00 € HT soit une incidence
totale financiére sur le coUt de I'opération initial de 42,95%.

Monsieur le Maire demande & I'Assemblée délibérante d'autoriser la signature de cet
avenant au marché 2020PA10.

L' ASSEMBLEE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

OUI L'EXPOSE DE SON PRESIDENT,
APRES DELIBERE,

1. VALIDE la passation de I'avenant au marché 2020PA10.
2. AUTORISE Monsieur le Maire & signer tous documents afférents & cet avenant.
3. DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la Ville.

LE M

Robert BENEVEN

P




